Relação de Obras Paralisadas no Município de Bom Lugar- MA

Empresa	Objeto da Obra	Motivo da paralisação	Data prevista para reinício da Execução
V S VIEIRA LTDA (CNPJ n° 28.206.165/0001-33)	IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, NO MUNICÍPIO DE BOM LUGAR	Aguardando repasse do Convênio n° CV 0070/18. FUNASA	Aguardando repasse do convênio

Relação de obras paralisadas no Município de Bom Lugar/MA até a data de 27 de junho de 2025. Essa relação tem validade de 30 dias, a partir da sua assinatura.

Bom Lugar- MA, 27 de junho de 2025

gov.br Documento assinado digitalmente
VINICIUS MACHADO SANTOS
Data: 27/06/2025 12:51:34-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Vinicius Machado Santos

CREA-MA N° **112101306-6**

Engenheiro Civil Fiscal do Município